

ПРОТОКОЛ
заседания членов комитета по надзору
за реализацией грантов ГФСТМ при СКК

20 сентября 2012 г.

Место проведения: Дом ООН, 1 этаж

Время: 11:00

Присутствовали:

Члены и альтернаты комитета по надзору при СКК:

Султангазиев А. – координатор КН, гражданский сектор

Лебузов И. – гражданский сектор, член КН

Калиниченко Е. – исп. директор Сообщества «Странова сеть ЛЖВ», член КН

Исаев С. – эксперт отдела, Аппарат правительства, альтернат

Карымбаева С. – ВОЗ, член СКК

Приглашенные лица:

Чернышева А. – руководитель ГУГ ГФСТМ ПРООН

Алмерекоев К. – специалист по МиО ГУГ ГФСТМ ПРООН, малярия

Щелокова И. – координатор по ТБ ГУГ ГФСТМ ПРООН

Сорокина В. – специалист по МиО ГУГ ГФСТМ ПРООН

Бабичева И. – AFEW

Касымов О. – директор НПО «Профилактическая медицина»

Шералиева Б. – второй заместитель директора РЦ «СПИД»

Сотрудники Секретариата СКК:

Эрмеков Б. – и.о. руководителя

Байызбекова Э. – программный специалист по надзору

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вопрос исполнения мероприятий по бюджету гранта ВИЧ от ПРООН
2. Вопрос о легитимности полномочий основного получателя по самостоятельному изменению активностей, предусмотренных страновой заявкой.
3. Обсуждение и разработка рекомендаций и комментариев по надзорной панели Dashboard по компонентам ТБ и малярии от ПРООН
4. Утверждение календарного плана по реализации бюджета Секретариата СКК и мероприятий для включения в план СКК КР на 2013 год.

Вопрос 1

Обсуждение:

Чернышева А. предложила провести отдельную встречу по ВИЧ, обозначенного в первом вопросе повестки дня, поскольку данный вопрос требует тщательной подготовки. Выразила просьбу провести следующее заседание для рассмотрения данного вопроса через неделю с предоставлением всей необходимой информации членам КН в целях обсуждения вопроса перепрограммирования средств совместно с КН и КЗ.

Исаев С. поддержал предложение Чернышевой, т.к. для обсуждения данного вопроса необходимо предварительно получить полную информацию от ОР.

Лебузов И. выразил несогласие, поскольку имеется необходимость обсудить вопрос о МДК.

Бабичева И. подтвердила, что от ГУГ ПРООН не было получено информации по спискам сотрудников и их заработных ставок по МДК, вопрос о предоставлении списков обсуждался на встрече, посвященной имплементации ИГ и МДК. Если ГУГ ПРООН предоставит необходимую информацию по МДК, то вопрос можно будет снять.

Чернышева А. обещала, что вся необходимая информация по спискам сотрудников МДК будет предоставлена AFEW по их запросу.

После обсуждения члены КН решили перенести рассмотрение первого вопроса повестки дня на следующее заседание КН.

Султангазиев А. внес предложение рассмотреть на следующем заседании вопрос о доплатах медицинских сотрудников РЦ «СПИД».

РЕШЕНИЕ по вопросу 1:

1. Перенести вопрос об исполнении мероприятий по бюджету гранта ВИЧ от ПРООН за первый год на следующее заседание КН;
2. Рассмотреть на следующем заседании КН в рамках вышеуказанного вопроса доплаты, утверждавшиеся ранее на СКК, в связи с чем
 - просьба ГУГ ПРООН предоставить членам КН материалы по утвержденным доплатам и отчет по исполнению бюджета не позднее 24 сентября 2012;
 - Секретариату поднять и разослать копии материалов заседаний СКК, на которых производилось утверждение доплат по гранту ВИЧ.

Вопрос 2

Обсуждение:

Султангазиев А. сообщил членам КН о переговорах с ФПМ о пределах полномочий ОР в части самостоятельной модификации бюджета, в которых говорилось, имеет ли ОР изменять бюджет без согласования с МЗ или СКК. Был получен ответ от ФПМ, что все изменения должны быть согласованы с СКК и Секретариатом ГФ. В конкретном случае, данный вопрос относится к модификации бюджета по мобильным ПОШ, МДК и т.д.

Чернышева А. (ответ): ГУГ ПРООН основывается на «Руководстве ГФ по бюджетированию проектов», согласно которому ОР имеет право без согласования модифицировать бюджет на сумму до 10%. При превышении 10% ОР производит запрос в ГФ и ГФ «при необходимости связывается с СКК», что называется «существенным перепрограммированием средств». Метод исполнения мероприятий решается ОР, что заявлялось М. Кировой во время ее визита в Бишкек в прошлом году. Мобильные ПОШ не отменяются, в данное время ведется экспертиза по исполнению данного проекта. Метод исполнения может быть как и через НПО, так и через государственные организации.

Султангазиев А. выразил согласие с комментарием Чернышевой относительно 10%, но отметил, что это перепрограммирование имеет обязательное условие, что изменения не являются существенными.

Султангазиев А. (вопрос): Согласуется ли проведение экспертных оценок с национальными стратегиями и национальными структурами, как, например, МЗ КР?

Чернышева А. (ответ): все эксперты приглашаются по запросам национальной стороны, все закупки так же производятся по заявкам национальных структур.

Султангазиев А. сделал ударение, что все изменения бюджета должны производиться в соответствии с национальными стратегиями и потребностями.

Чернышева А. заверила членов КН, что все изменения статей бюджета согласованы с нуждами государства. Отметила, что относительно МДК планируется заключение контрактов не через один РЦН, а заключение отдельных контрактов с другими организациями.

Далее члены КН и приглашенные лица обсудили вопрос введения жидкого метадона, в ходе чего Чернышева А. сообщила о том, что данный проект является пилотным и находится пока на стадии технической разработки. Члены КН обсудили возможные риски и преимущества введения жидкого метадона и предложили рассмотреть вопрос жидкого метадона во всех аспектах и провести тщательную подготовку данного проекта с оценкой всех возможных рисков, включая политические.

Вопрос 3

1. Презентация Панели показателей Dashboard по компоненту Малярия Докладчик Алмереков К.

Алмереков К. презентовал Панель показателей по малярии за отчетный период 1 января 2012 – 30 июня 2012г. Он сообщил, что последняя оценка исполнения гранта А1. Весь бюджет гранта разделен пропорционально на все периоды, выплаты ГФ составили 477 769 Долл. США, что включает в себя остатки средств от Фазы 1 согласно «Записки к руководству» от ГФ от 18 мая 2012г. Бюджет за отчетный период – 325 484 Долл. США, сумма общих расходов - 384 943 Долл. США.

По состоянию заключения контрактов с суб-реципиентами имеется 1 СР, сумма средств, перечисленных СР составила 49843 Долл.США за весь контракт, освоение произошло согласно календарному плану.

В связи с продлением Фазы 1 и переходом на Фазу 2 имелась задержка по предоставлению отчетов в МАФ на 9 дней.

По состоянию выполнения ПУ - 4 невыполненные, но не просроченные.

По запасам лекарственным средств имеется большой запас противомаларийных препаратов, приобретенных как за средства ГФ, так и полученных от других доноров. При настоящей потребности запас препаратов в количественном выражении составляет от 7 до 30 лет, однако с учетом срока годности препаратов до конца 2013 года, считается, что резервный запас доставляет 1 год. Срок годности препаратов, закупленных на средства ГФ до конца 2014-15г.

По программным показателям в Панели указаны только те показатели, которые являются отчетными в данном периоде. Невыполненный показатель – «Количество противомоскитных пологов, розданных населению под риском», выполнение которого составило 0%.

Чернышева А. прокомментировала, что данное невыполнение продиктовано объективными причинами, как позднее заключение соглашения в апреле и поступление средств от ГФ в мае 2012 и. ПРООН произвела заказ пологов в UNICEF в феврале 2012 г. и произвела авансовую выплату из своих средств. Поставка из Шанхая заняла 3 месяца. В настоящий момент пологи уже получены и розданы населению в июле 2012г. ГФ в курсе произошедшей задержки. На следующий период заказ пологов и исполнение данного индикатора будет выполнено своевременно. Планируется получение сеток и их раздача в марте следующего года.

Султанагазиев А. (вопрос): Не было ли зарегистрировано в 2011-12 году новых случаев заболевания?

Алмерекв К. (ответ): Нет.

Султанагазиев А.(вопрос): Не было ли предъявлено требование от ГФ о возврате неосвоенных средств за Фазу 1? Необходимо обоснование для последующей проверки Генеральной инспекцией ГФ при закрытии гранта.

Алмерекв К.(ответ): Нет, в данном периоде освоение средств составило более 100% с остатками от Фазы 1, что согласовано с ГФ. Имеется документальное обоснование и официальное утверждение ГФ.

По итогам презентации Панели показателей по малярии дана рекомендация КН ГУГ ГФСТМ ПРООН наладить прогнозирование и планирование своевременных закупок противомоскитных пологов и инсектицидных материалов.

2. Презентация Панели показателей Dashboard по компоненту ТБ

Докладчик Сорокина В.

Сорокина В. презентовала Панель показателей по ТБ за отчетный период 1 января 2012 по 30 июня 2012г. Сообщила, что последняя оценка А2. Общий бюджет составил 1 158 307 Долл. США, общие расходы – 1 904 336 Долл., получено от ГФ – 730 019 Долл. Сумма общего бюджета и расходов выше полученной от ГФ за счет остатков с июля –декабря 2011г., т.е. оплата финансовых обязательств по прошлому отчетному периоду, которые были выполнены в текущем отчетном периоде. Фаза 1 длится с 1 июля 2011 до 31 декабря 2012г.

Султангазиев А. (вопрос): Когда состоялась поставка лекарств?

Сорокина В. (ответ): Препараты для когорты 125 пациентов – в апреле, для когорты из 380 пациентов – в мае 2012г. Всего 505 пациентов были обеспечены препаратами, перерывов в лечении нет. Лекарствами в новом отчетном периоде будут обеспечены 800 пациентов в 1 квартале 2013г. мы обратились к национальному координатору НЦФ с просьбой сделать расчет потребностей инъекционных препаратов. В ходе мониторинговых визитов выяснилось, что причина нехватки препаратов была связана с несоблюдением фтизиатрами сроков инфекционной фазы, которая длится от 6 до 8 месяцев. Данный вопрос обсуждался на консилиуме НЦФ.

Чернышева А. прокомментировала, что по статье «Управление проектом» имеется экономия средств, которые будут направлены на закупку препаратов на дополнительные 300 пациентов и закупку препаратов на ликвидацию побочных реакций. Закупка препаратов на дополнительных 300 больных будет осуществлена в 1 квартале 2013г.

Сорокина В.: По состоянию заключения договоров с суб-реципиентами, заключено 10 договоров. Выявленные места в работе СР-в – это проблемы транспортировки и слабый мониторинговый контроль.

ОР получил платеж спустя 78 дней, по состоянию ПУ – все 4 условия выполнены. По состоянию выполнения ДУС – 1 не выполнено, но не просрочено, а именно условие «Внести изменения бюджета согласно обновленному плану по МиО». На данный момент изменения внесены и отправлены на утверждение в ГФ.

В секции «Бюджет и закупки товаров медицинского назначения» в строке «Утвержденный бюджет» стоит нулевая сумма. Причина заключается в том, что в данном периоде было запланирована закупка телевизоров и DVD-плееров для стационарных отделений на 39 900 Долл. США. Однако от НЦФ было получено официальное письмо, согласно которому был сделан запрос в ГФ о перепрограммировании данных средств на закупку лекарственных препаратов 2-го ряда в связи с их нехваткой.

Султангазиев А.: Таким образом, все средства будут направляться только на закупку лекарств?

Щелокова И. (ответ): Был произведен расчет и оборудование (телевизоры и т.п.) будут закуплены позднее.

Султангазиев А.(вопрос): Не считаете ли вы более целесообразным вложить данные средства, например, в улучшение вентиляционных систем?

Чернышева А. (ответ): Обслуживание вентиляционных систем является очень дорогостоящим, поэтому, исходя из опыта других стран, нам было рекомендовано сфокусироваться на более дешевых методах инфекционного контроля, как респираторы, кварцевые лампы и т.п.

Сорокина В.: По состоянию резервного запаса нет препарата H75R150. Однако данный препарат – это то же что и препарат H150R150, резервный запас которого имеется на 2,9 мес., только в другой дозировке.

Султангазиев А. (вопрос): Почему в Панель не включены препараты второго ряда? На заседании КН от 17 июля 2012 при рассмотрении Панели показателей по ТБ за период P2 была дана рекомендация ГУГ ГФСТМ ПРООН согласовать с Комитетом по надзору перечень лекарственных препаратов для ввода в панель Dashboard по ТБ для заполнения панели на следующий отчетный период, однако перечень препаратов остался без изменений.

В связи с чем, **рекомендация КН – в следующей панели показателей использовать перечень препаратов 2-го ряда для возможности мониторинга состояния их резервных запасов.**

Султангазиев А.(вопрос): Индикатор «Число выявленных новых случаев ТБ с положительным мазком» находится в тревожной «желтой зоне», его выполнение составило 88%, с чем это связано?

Сорокина В. (ответ): Две причины – низкая или несвоевременная выявляемость на первичном уровне и неудовлетворительная работа лабораторий.

Карымбаева С. прокомментировала, что, по оценке экспертов, выявлена неэффективная работа первичного медицинского звена и имеется необходимость ее улучшения.

Султангазиев А. отметил, что необходимо предоставление ИОМ для специалистов среднего звена медработников, а также для НПО для работы аутрич-работников среди ПИН, заключенных и т.д. по профилактике и лечению ТБ.

Щелокова И. сообщила, что средства на печать ИОМ имеются в бюджете, однако НЦФ не дает заказ на их печать, без которого ГУГ ПРООН не могут использовать эти средства. Предложила ознакомить представителей НЦФ о поднятом на данном заседании вопросе об ИОМ.

Султангазиев А. отметил, что ГУГ ПРООН должны работать совместно с НЦФ по выпуску необходимых ИОМ.

РЕШЕНИЕ по вопросу 3:

1. Рекомендовать ГУГ ГФСТМ ПРООН
 - наладить прогнозирование и планирование своевременных закупок противомоскитных пологов и инсектицидных материалов.
 - в следующей панели показателей по ТБ использовать перечень препаратов 2-го ряда для возможности мониторинга состояния их резервных запасов;
 - наладить обучение по правилам диагностики ТБ и распространение ИОМ для специалистов среднего звена, ПИН, заключенных и т.д.
2. Рекомендовать НЦФ соблюдать алгоритм диагностики и расширение диагностики на уровне первичного медицинского звена с соблюдением необходимых критериев.

Вопрос 4


Члены КН рассмотрели Проект рабочего плана КН на 2013г., фактический бюджет исполнения мероприятий по выездам на места и планируемый бюджет выездов на 2013г., а так же «Стратегический план СКК на 2013-14гг.» в части «Надзор» и «Обучение». Замечаний по представленным проектам планов и бюджетов не имеется.

Решение по вопросу 4:

1. Утвердить Рабочий план по Комитету по надзору на 2013г., бюджет выездов на 2013г. и Проект «Стратегического плана СКК на 2013-14гг.» в части «Надзор» и «Обучение» относительно мероприятий по надзорной функции.

2. Передать данные проекты на рассмотрение и утверждение Комитету по заявкам СКК в рамках утверждения общего расширенного бюджета по финансированию СКК от ГФ.

Секретарь



Байызбекова Э.