

Отчет

специалиста по координации в рамках C19RM проекта «Комитет по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией КСОЗ при Кабинете министров Кыргызской Республики»

№	МЕРОПРИЯТИЯ	ИНДИКАТОР	РЕЗУЛЬТАТ	КОМЕНТАРИИ
1.	Подготовить План работы	План составлен и одобрен на заседании Комитета КСОЗ	выполнено	составлен План мероприятий на 01.08. 2021 по 01.12.2022 годы.
2.	Ознакомиться с документами утвержденной заявки по дополнительному финансированию на Covid-19	С документами ознакомилась и подготовила краткий обзор	выполнено	<p>Ознакомились с документами утвержденной заявки по дополнительному финансированию на Covid-19: бюджета, планов по закупкам, планом по мониторингу и оценке, отчеты по данному гранту у основного получателя (ОП) ПРООН/ГФ.</p> <p>С целью усиления системы здравоохранения на борьбу с пандемией Covid -19 Глобальным фондом был выделен дополнительный грант 6609 097 долларов США на приобретение медицинского оборудования для организаций здравоохранения, лабораторного оборудования, препаратов для диагностики Covid-19 (ПЦР), экспресс-тесты, изделия медицинского назначения, средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства (5 900 000 долл. США) и программную часть: проведение тренингов, обучающих семинаров для работников медицинских учреждений и гражданского сектора, поддержка экспертов и</p>

				общежитий для ключевых групп населения. (709697 долл. США).
3.	Изучить деятельность организаций в сфере ВИЧ и туберкулеза, задействованных в реализации проекта	Составлен список организаций, задействованных в реализации проекта, изучена их работа в этом направлении	выполнено	Ознакомилась с деятельностью организаций в сфере ВИЧ и туберкулеза, задействованных в реализации проекта: Министерства здравоохранения и социального развития (МЗСР), Республиканский центр СПИД (РЦ СПИД), Национальный центр фтизиатрии (НЦФ), Служба исполнения наказаний при Министерстве юстиции КР (СИН) неправительственные организации (НПО).
4.	Организовать встречи с сотрудниками основного получателя (ОП) ПРООН/ГФ с суб-получателями (СП)	Встречи проведены, обсуждена заявка	выполнено	Проведены встречи с сотрудниками основного получателя (ОП) ПРООН/ГФ с суб-получателями (СП) с представителями Национального центра фтизиатрии (далее НЦФ), Министерства здравоохранения и социального развития (МЗСР), Республиканского центра СПИД (РЦ СПИД), Служба исполнения наказаний при Министерстве юстиции КР (СИН), неправительственных организаций (далее НПО), на которых обсуждали детально заявку в части закупок оборудования, изделий медицинского назначения (ИМН), средств индивидуальной защиты (СИЗ), условия предоставления оборудования, предоставление технических спецификаций, сроков поставки и др. (02.09.21г., 06.09.21 г., 08.09.21г.)

5.	Изучить дополнительные соглашения суб-получателей с ПРООН/ГФ.	Дополнительные Соглашения с субполучателями изучены, подготовлен обзор	выполнено	Изучены дополнительные соглашения суб-получателей с ПРООН/ГФ. Всего было подготовлено 12 доп.соглашений, подготовлен анализ.
6.	Ознакомить с планом закупок медицинского оборудования и изделий медицинского назначения (ИМН) и др., разработать график мониторинга	С планом ознакомлена, составлен график мониторинга	выполнено	Составила таблицу по планируемым закупкам для проведения анализа закупок. Подготовлен график мониторинга. В связи с запланированными закупками 55 рентген аппаратов для организаций здравоохранения, туберкулезной службы и службы исполнения наказаний совместно с сотрудниками ПРООН/ГФ работали по письму в Министерство здравоохранения по рентген-оборудованию: рассмотрению предложенных технических характеристик оборудования с участием специалистов Министерства здравоохранения КР, подтвердить их приемлемость, а также предоставить план распределения, где будут установлены рентген-аппараты в организации здравоохранения, а также портативный УЗИ аппарат и ЭКГ в Национальный центр фтизиатрии к моменту поставки оборудования в страну.
7.	Подготовить кабинетный анализ всех документов и руководящих материалов	Анализ проведен и озвучен на заседании	выполнено	Подготовила кабинетный анализ всех документов и руководящих материалов по заявке в рамках Covid-19

	по заявке в рамках Covid-19	Комитета ВИЧ/ТБ.		
8.	Разработать инструмент для проведения мониторинга деятельности организаций реализующих проект ГФ по дополнительному финансированию COVID-19	Чек-листы разработаны и утверждены на заседании Комитета ВИЧ/ТБ.	выполнено	Для проведения мониторинга закупок и программной части разработала чек-листы для организаций здравоохранения и неправительственного сектора, реализующих проект ПРООН/ГФ по дополнительному финансированию Covid -19, которые были утверждены на заседании Комитета КСОЗ, с учетом полученных предложений и комментариев членов комитета.
9.	Подготовить информацию по стартовому мероприятию реализации гранта ГФ на 1 октября 2021 г. в рамках Covid-19 на заседание Комитета КСОЗ	Информация подготовлена и презентована на заседании Комитета КСОЗ	выполнено	Подготовила информацию по стартовому мероприятию реализации гранта ГФ на 1 октября 2021 г. по дополнительному финансированию в рамках Covid-19 на заседание Комитета КСОЗ 5 октября 2021 г.
10.	Разработать оценочный лист по вопросам качества оказания услуг по ВИЧ и ТБ.	Оценочный лист разработан и одобрен на заседании Комитета КСОЗ	выполнено	Разработала оценочный лист с получателями услуг представителями сообществ по вопросам качества оказания услуг по ВИЧ и ТБ после предоставления оборудования, изделий медицинского назначения (ИМН), средств индивидуальной защиты и др. с предоставлением на заседание Комитета КСОЗ.
11.	Разработать план мониторинга суб-получателей, согласованный с секретариатом КСОЗ.	План составлен и одобрен Секретариатом	выполнено	Разработала план мониторинга суб-получателей, согласованный с секретариатом КСОЗ на период с августа 2021 года – декабрь 2021 г.

12.	<p>Проводить мониторинг субполучателей с целью улучшения координации закупок медицинского оборудования и изделий медицинского назначения (ИМН):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Процесс закупки (соблюдение сроков) ● Доставка до пункта назначения (согласно сроков) ● Поставки на учет потребителями ● Использование по назначению ● эффективность коммуникации между поставщиками и получателями услуг ● качество предоставляемых услуг ● отчетность 	<p>Визиты проведены, результаты предоставлены на заседаниях сектора по надзору и комитета КСОЗ</p>	<p>выполнено</p>	<p>Проведены мониторинговые визиты с 25 по 27 мая 2022 г. в город Ош и Ошскую область. Посетили сайты: Плюс центр, Подруга, Пункт заместительной терапии метадоном при ООЦПБС, Мусаада, Подруга, Шелтер Плюс центр, Родители против наркотиков, ГЦБТ г.Ош, ООЦПБТ, Пункт заместительной терапии метадоном в г. Кара-Суу, ЦСМ г. Кара-Суу. Ознакомилсь с проводимыми мероприятиями. Посетила Ошскую межобластную и городскую больницы г. Ош по мониторингу заполненных форм для рентген аппаратов, которые планируют закупать Глобальным Фондом. По результатам подготовлена информация на заседание сектора по заявкам и заседании Комитета КСОЗ</p> <p>При мониторинге НЦФ и СИН были выявлены неиспользованные тест-системы на ИФА по Covid-19 в Совместно с ПРООН/ГФ тест системы переданы в Департамент госсанэпиднадзора (ДПЗиГСЭН). Совместно с сотрудниками Министерства здравоохранения подготовили План распределения для закупки 55 рентген аппаратов: в том числе 31 стационарного, 22 портативных и 2 мобильных аппарата для МЗКР, туберкулезных больниц и службы исполнения наказаний (СИН). С определением конечных получателей со всеми данными</p>
-----	---	--	------------------	--

				<p>(адреса организаций, Ф.И.О. руководителей, их координатами) для утверждения в Министерстве здравоохранения КР. Проведена работа по заполнению необходимой документации: анкеты, бланки, письма.</p> <p>С 30 мая по 1 июня 2022 г. работали в городе Джалал-Абад и Джалал-Абадской области с акцентом по подготовке помещений для установки рентген-аппаратов, полученных тест-системах, средств индивидуальной защиты, антисептиков, заполнены чек листы, акты. Посетили сайты: Здоровое поколение, Таис+2, ОЦБТ г. Джалал–Абад, Городской Центр по борьбе с туберкулезом г. Джалал–Абад, ОЦПБС г. Джалал-Абад. Посетила Кочкор-Атинский Центр общей врачебной практики (ЦОВП) по мониторингу заполненных форм для рентген аппаратов и осмотра помещения для рентген аппаратов. По результатам подготовлена информация на заседания сектора по заявкам и Комитета КСОЗ. На регулярной основе проводится мониторинг процесса закупок ПРООН/ГФ медицинского оборудования, изделий медицинского назначения (ИМН), средств индивидуальной защиты (СИЗ) согласно заявки с посещением субполучателей и заполнением актов, чек-листов, таблицы</p>
--	--	--	--	--

			<p>С 14 по 16 июня 2023 г. проведены мониторинговые визиты в Таласскую область, посетила Таласский Центр госсанэпиднадзора, Таласский областной центр семейной медицины (ОЦСМ), Таласский центр по борьбе с туберкулезом (ОЦПБТ), Таласский центр по борьбе со СПИДом (ОЦПБС), Бакай-Атинский районный Центр общеврачебной практики (ЦОВП). Цель мониторинга отслеживание за реализацией получателями грантовых средств по Covid-19, , надлежащим и своевременным их использованием: эффективность осуществления программ, эффективное использование поставленного оборудования, ИМН и др. по результатам заполнялись чек-листы и акты, подготовлен подробный отчет.</p> <p>С 21 по 23 июня визиты в г. Джалал-Абад и Джалал-Абадскую область. мониторинг закупок медицинского оборудования, изделий медицинского назначения (ИМН), средств индивидуальной защиты (СИЗ) и исполнения программной части гранта, согласно заявки, заполнялись чек-листы и акты. Посетила Джалал-Абадский Центр госсанэпиднадзора по поводу установки и работы ИФА-аппарата, Джалал-Абадский ОЦПБТ, Джалал-Абадский ОЦПБС, ЦОВП Ноокенского района, ЦОВП «Октябрьский» Сузакского района. Заполнены</p>
--	--	--	--

				<p>чек-листы и акты, подготовлен подробный отчет.</p> <p>На постоянной основе проводится мониторинг проводимых закупок ПРООН/ГФ медицинского оборудования, изделий медицинского назначения (ИМН), средств индивидуальной защиты (СИЗ) по гранту Covid-19 и их доставка согласно плана-распределения, исполнение программной части и информация отображается в таблицах (таблицы прилагаются). План по закупкам и исполнение программной части выполнено на 90% заявки. Проводятся закупки на сэкономленные средства.</p>
13.	Проведение мониторинга программной части гранта	Мониторинги проведены, результаты предоставлены на заседаниях сектора по надзору и комитета КСОЗ	выполнено	<p>Приняла участие на круглом столе «Прогресс в обеспечении устойчивости программ в связи с ТБ», организованный Ассоциацией «Партнерская сеть» в рамках проекта «Эффективный контроль за туберкулезом и ВИЧ – инфекцией в КР». Были обсуждены вопросы по исполнению Государственной программы по туберкулезу, завершение Программы «Туберкулез-5»</p> <p>- Тренинг по повышению потенциала ВИЧ-консультантов по вопросам приверженности к АРВ-терапии, мотивационного консультирования, СРЗП и ВИЧ 20-22 октября, 2021г.</p>

				<ul style="list-style-type: none">- Мониторинг 2-х дневного тренинга «По эффективному взаимодействию медицинских работников и сотрудников НПО» 9-10 декабря 2021 г., для сотрудников, работающих с ЛЖВ организаций северного региона. - «Организация процесса консультирования женщин из ключевых групп, пострадавших от насилия или находящихся в зоне риска насилия и употребляющих психоактивные вещества на базе неправительственных организаций», изучила технические задания, программы по проведению тренингов, заполнила акты 14-16 декабря 2021 г., - тренинги по синдрому сгорания, взаимодействию между НПО и ОЗ, сотрудников ГСИН, новым подходам в работе НПО (июнь-август 2022 г.). Было проведено 4 тренинга по 4 дня (2 дня по Клиническому протоколу и 2 дня по синдрому эмоционального выгорания, 90 участников (были наняты по 2 тренера на каждый поток за средства гранта Covid -19) - тренинг для женщин из ключевых групп (КГ), их партнеров по психологической помощи, насилию в контексте Covid-19 проведен 10-12 апреля 2023 года. Обучено 27 сотрудников и волонтеров организаций.
--	--	--	--	--

				<p>- обучающий тренинг для специалистов медицинской службы исполнения наказания и неправительственного сектора по «Расширению тестирования на ВИЧ методом экспресс-тестирования с консультированием», 7-8 июня, на котором осветили вопросы: современные аспекты ВИЧ-инфекции, обзор эпидемиологической ситуации в Кыргызстане, обзор видов тестирования на ВИЧ, внедрение метода экспресс-тестирования в программы профилактики и лечения ВИЧ-инфекции в КР. Заполнила опросники для участников, сделала по ним анализ, заполнила бланк тренинга.</p>
14.	<p>Работа с Местным Агентом Фонда Глобального Фонда (МАФ ГФ) по «Мониторингу распространения Covid-19 в медицинских учреждениях и неправительственных организациях в Кыргызстане» с целью оценки распространения ВИЧ и состояние туберкулезной службы в контексте Covid-19.</p>	<p>Проведены совместные выезды</p>	<p>выполнено</p>	<p>Участвовала на сайт-визитах по заполнению опросника ГФ в организациях здравоохранения и неправительственного сектора с 27 сентября по 16 октября 2021 года: «Мониторинг распространения Covid-19 в медицинских учреждениях и неправительственных организациях в Кыргызстане» с целью оценки распространения ВИЧ и состояние туберкулезной службы в контексте Covid-19, дополнительной нагрузки на систему здравоохранения и проблемы с которыми столкнулись из-за Covid-19. Подготовила письма в Министерство здравоохранения КР, графики выездов в организации здравоохранения (ОЗ) и неправительственный сектор (НПО), изучение опросника ГФ, рассылка писем в ОЗ и НПО. Всего посетили 16</p>

			<p>организаций по г. Бишкек и Чуйской области (12 государственных организаций здравоохранения и 4 неправительственные организации) по итогам которых заполнялись опросники на 70 стр. и отправлялись в ГФ.</p> <p>Проведена работа по содействию команде аудиторов Глобального Фонда с 15 февраля по 31 марта 2022 года и предоставления им запрашиваемой информации во время их визита. В ходе визита также обсуждались достижения и проблемы, связанные с закупкой противотуберкулезных препаратов, лабораторного оборудования и других противотуберкулезных товаров, управление лекарственными средствами, финансируемыми ГФ.</p> <p>В рамках приезда аудиторов Глобального Фонда подготовила письмо в Министерство здравоохранения о визите. 25 февраля организовала встречу аудиторов ГФ Нонны Турусбековой и Софии Томаниян с заместителем министра Бектургановым У. Были обсуждены достижения и проблемы при выявлении туберкулеза и МЛУ-ТБ, связанных с закупкой противотуберкулезных препаратов, лабораторного оборудования и других противотуберкулезных товаров, управление лекарственными средствами, финансируемыми Глобальным фондом, посещение (НЦФ), Референс лаборатории НЦФ, туберкулезных</p>
--	--	--	--

			<p>учреждений областного, районного уровней, Центров семейной медицины (ЦСМ). Визит продлился с 22 февраля по 10 марта 2022 года.</p> <p>Участвовала в работе по «Обзору законодательной базы и существующей практики управления медицинскими отходами в программах ТБ и ВИЧ в Кыргызской Республике» с Местным Агентом Фонда ГФ (МАФ ГФ) по заданию Глобального фонда с 1 по 18 августа 2023 г. Выезжали по сайтам для изучения вопросов по управлению медицинскими отходами и использование полученных ИМН, оборудования и средств индивидуальной защиты, полученных в рамках COVID-19 в следующие организации здравоохранения: Лаборатория Чуйского ОЦПБС в г. Токмак, ЦОВП в г. Кемин, фельдшерско-акушерский пункт в селе Ак-Бекет, Кеминского района, ЦСМ №10 и №6 г. Бишкек, Республиканский центр по контролю за гемоконтактными гепатитами и ВИЧ, включая Референс лабораторию, НЦФ, включая Национальную референс-лабораторию, Республиканскую туберкулезную больницу, включая лабораторию в г. Кара-Балта, фельдшерско-акушерский пункт села Жайыл, Жайыльского района. В Центре общей врачебной практики в г. Кемин также посмотрели переносной рентген аппарат,</p>
--	--	--	--

				полученный по гранту Covid-19, аппарат используется в работе. Также посетили НПО «РАНС+» по утилизации медицинских отходов и использованию экспресс тестов на Covid-19 . Заполнены чек листы.
15.	Изучить техническое задание и анкету Глобального Фонда по аудиту с заполнением анкеты.	ТЗ изучено, анкета заполнена	выполнено	Изучила техническое задание и анкету Глобального Фонда по аудиту, заполнила анкету и отправила в ГФ.
16.	Проведение мониторинга и подготовка информации на веб сайт Комитета КСОЗ.	Пресс-релизы подготовлены.	выполнено	Подготовила 7 пресс-релизов по информации Гранта Глобального фонда дополнительных финансовых средств в рамках Covid-19 и 1 пресс-релиз для ПРООН/ГФ на сайт Комитета КСОЗ.
17.	Подготовить квартальный отчет по исполнению гранта ГФ в рамках С19RM и презентацию, представить на заседание КСОЗ, для принятия решений по результатам мониторинга.	Отчеты подготовлены, сделаны презентации	выполнено	Подготовлен отчет за период август 2021г.- по август 2022г. и отправлен в Глобальный Фонд 6 сентября 2022 г. Согласно Техническому заданию и Плана мероприятий Секретариата Комитета КСОЗ регулярно предоставляется отчет, готовится презентация о проделанной работе в рамках Covid-19 на заседания Комитета КСОЗ. Всего было подготовлено 6 презентаций: 18.08.21года протокол №28, 24.12.21 г. протокол №31, 08.02.022 г. №32, 24.03.22 г. №33, 24.06.22 г. №36, 19.12.22 г. №40.

18.	Участвовать в распределении сэкономленных средств по Covid-19- гранту	Заявка подготовлена и отправлена в ГФ	выполнено	В процессе закупок по гранту Covid-19 образовались сэкономленные средства, которые 16 февраля на заседании сектора по заявкам Комитета КСОЗ были распределены и направлены на противоэпидемические мероприятия и в последующем утверждены на заседании. Составлена дополнительная заявка в Глобальный Фонд.
19.	Провести встречу с представителями гражданского сектора по вопросу мониторинга реализации гранта по КОВИД-19 и определения дальнейших стратегий по эффективному использованию поступивших ресурсов.	Встречи проведены, задачи обсуждены	выполнено	<p>Проведены образовательно-консультативные встречи для обсуждения приоритетных сфер в соответствии с указаниями Глобального фонда с представителями гражданского общества, представителями неправительственных организаций (01.10.21г. «Ранс плюс» руководитель И.Лебузов, «Ишеним Нуру» - руководитель Э. А. Джорбаева, « Таис плюс» - руководитель Шахназ Исламова, «Кыргыз Индиго» - руководитель Адилет Алимкулов)</p> <p>19 июля организовала встречу с руководителем неправительственной организации «Ранар» Качканалиевой Александрой и посетила социальное общежитие для ЛУИН и БЗ (бывшие заключенные), рассчитанное на 8 чел., из гранта Covid-19 заложены средства на привлечение одного психолога, социального работника, руководителя, бухгалтера. Всего организовано 2 социальных общежития: 1 для ЛЖВ, ЛУИН, БЗ и второй для ЛЖВ при НПО «Ишеним Нуру».</p>

20.	Проводить рабочие и индивидуальные встречи с сотрудниками министерств и ведомств, представителями местных властей или партнерских организаций, которые могут быть вовлечены в решение важных вопросов, проблем и устранение препятствий.	Встречи проведены, обсуждены задачи	выполнено	Проведены образовательно-консультативные встречи для обсуждения приоритетных сфер в соответствии с указаниями Глобального фонда с государственными организациями: Национального центра фтизиатрии (НЦФ), Министерства здравоохранения и социального развития (МЗСР), Республиканского центра СПИД (РЦ СПИД), Государственной службой исполнения наказаний (ГСИН), департаментом госсанэпиднадзора (ДПЗиГСЭН), обсуждены все вопросы, проблемы и оговорены их устранения, решения.
21.	Проводить образовательно-консультативную встречу с: •Представителями гражданского общества, а также сообществами, наиболее серьезно пострадавшими от COVID-19;	Встречи проведены. Подготовлены отчеты	выполнено	Ознакомилась с работой четырех Мультидисциплинарных команд (МДК) в состав которых входит врач, средний медработник и соцработник из неправительственного сектора для консультирования и доставки АРВ-препаратов, наборов для самотестирования места проживания ЛЖВ в Ошской, Джалал-Абадской, Чуйской областях и городе Бишкек: планы и графики выездов, отчеты. Все выезды МДК в районы осуществлялись по утвержденным графикам. Списки пациентов, нуждающихся в получении помощи специалистов МДК составляются заранее. При оказании услуг пациентам предоставляется информация об услугах в НПО, задействованных в сфере ВИЧ-инфекции.

22.	Подготовить квартальный отчет по исполнению гранта ГФ в рамках С19RM и презентацию, представить на заседание КСОЗ, для принятия решений по результатам мониторинговых визитов.	Отчеты, презентации подготовлены	выполнено	По полученным материалам в ходе мониторинговых визитов неоднократно готовились информации в Министерство здравоохранения для применения мер по устранению имеющихся недочетов. Согласно Техническому заданию и Плана мероприятий Секретариата Комитета КСОЗ регулярно предоставляется отчет, готовится презентация о проделанной работе в рамках Covid-19 на заседаниях КСОЗ. В текущем году отчеты на заседаниях Комитета КСОЗ не были заслушаны в связи с отсутствием заседаний, так как по решению Кабинета Министров Кыргызской Республики (далее КМ КР) деятельность Комитета КСОЗ была приостановлена в апреле месяце до проведения заседания КСОЗ при КМ КР
-----	--	----------------------------------	-----------	--