

Отчет

по мониторинговым визитам по областным организациям
с июня по декабрь 2023 года

Глобальным Фондом в рамках проекта C19RM выделено 6609 697 дол.США для борьбы с COVID-19 в нашей стране.

- Из них закупки в рамках гранта составляют около 590000 дол.США.

На программную деятельность выделено 709697 дол.США.

Запланированные закупки по оборудованию, ИМН, средств индивидуальной защиты, антисептиков в основном завершены, за исключением закупок на сэкономленные средства.

По данному гранту было закуплено 55 рентген аппаратов для организаций здравоохранения, туберкулезной службы и службы СИН, в том числе Стационарных PLD6500A -31, мобильных CORSIX - 2, портативных ULTRA 100 - 22 единицы. Министерством здравоохранения был предоставлен план-распределения на данные аппараты. Закупленные в октябре 2022 года аппараты устанавливались по ноябрь 2023 года, так как 90 % помещений фактически не были готовы к установке новых R-аппаратов, хотя все подтверждали письменно о готовности помещений. Не во всех организациях приобретены стабилизаторы и из-за скачков электроэнергии и внезапных отключений перегорела основная плата управления высоковольтной части в Ошской межобластной объединенной клинической больнице (ОМОКБ).

Из-за неосторожного обращения с оборудованием в ГСВ Кокжар Ноокатского района Ошской области повредился плоскопанельный детектор. Матрица стоимостью 1.5 млн. сомов восстановлению не подлежит.

Также в процессе работы некоторые аппараты были установлены не по плану. Так аппарат предназначенный для ЦСМ №10 города Бишкек, был передан Клинической больнице управления делами Президента и Правительства КР (имеется приказ МЗКР), а аппарат для Иссык-Кульского ОЦСМ установили в селе Талды-Суу (никаких документов о передаче нет)

По гранту также было закуплено в 2022 году 5-ИФА аппаратов для санслужбы, которые распределили в ДПЗГиСЭН, Ош, Каракол, Нарын, Джалалабад, однако в Джалалабаде и Нарыне еще не задействованы.

В связи с тем, что портативные рентген аппараты «ULTRA-100» являются аналоговыми, в некоторых организациях не используются т.к. отсутствуют лаборатории или необходимые рентген пленки.

Таласская область

С 14 по 16 июня состоялась поездка в Таласскую область с мониторинговыми визитами, посетила Таласский Центр госсанэпиднадзора,

Талас ОЦСМ, Талас ОЦПБТ, Талас ОЦПБС, Бакай-Атинский районный Центр общеврачебной практики (ЦОВП)

Целью мониторинга является наблюдение за реализацией получателями грантовых средств по С19RM, предоставленных Глобальным Фондом, надлежащим и своевременным их использованием:

- Мониторинг за надлежащим и своевременным проведением закупок на средства Глобального Фонда по С19RM
- эффективностью осуществления программ
- эффективное использование поставленного оборудования, ИМН и др.

Проводилось мониторингование закупок ПРООН/ГФ медицинского оборудования, изделий медицинского назначения (ИМН), средств индивидуальной защиты (СИЗ) и исполнения программной части гранта, согласно заявки, заполнялись чек-листы и акты.

Посещённые сайты: Таласский Центр госсанэпиднадзора, Таласский Областной Центр семейной медицины (ТОЦСМ), Таласский Областной Центр борьбы с туберкулезом (ТОЦБТ), Таласский Областной Центр борьбы с ВИЧ (ОЦКГВГиВИЧ), Бакай-Атинский районный Центр общеврачебной практики (ЦОВП)

Таласский Областной Центр семейной медицины (ТОЦСМ): получен и установлен стационарный рентген аппарат (без стабилизатора и принтера) в помещении сделан качественный ремонт и соответствует требованиям. Приобрели стабилизатор за 400060 сом и принтер за 300040 сом на бюджетные средства, однако ФОМС финансовые средства не выделил. Так как стабилизатор приобрели 14 июня, работу аппарата планировали начать с 16 июня т.г.

Таласский Областной Центр борьбы с туберкулезом (ТОЦБТ), согласно Плана Минздрава получен и установлен стационарный рентген аппарат (без стабилизатора и принтера), в помещении сделан ремонт и соответствует требованиям. Приобрели стабилизатор за 370000 сом и принтер за 340000 сом на бюджетные средства, однако ФОМС финансовые средства не выделили.

В сентябре – октябре 2022 года были получены:
Негатоскоп 16.10.22 г., имеется в наличии.

Антисептики: по 100 мл - 24 упаковки, по 500 мл – 12 упаковок. Акты все прилагаются. Все полученные ИМН, СИЗы и аппараты занесены в бухгалтерские книги, раздел гум.помощи.

Таласский Областной Центр борьбы с ВИЧ (ОЦКГВГиВИЧ)

По Ковид-19 гранту в Таласский ОЦКГВГиВИЧ было выделено лабораторное оборудование согласно плана распределения Республиканского ЦКГВГиВИЧ следующее оборудование:

План распределения оборудования для лабораторий диагностики ВИЧ КР, закупленных по линии ПРООН на 2021 год.

№	Наименование	Талас ОЦП БС
1.	Микропланшетный автоматический фотометр (ридер) с принтером	1
2.	Промывочный аппарат (вошер) для ИФА анализов	1
3.	Дистиллятор/очиститель воды	1
4.	Кондиционер	-
5.	Источник бесперебойного питания/УПС	1
6.	Сканер штрих-кода	3
7.	Принтер баркодов для вакутайнеров	2
8.	Бактерицидная лампа (переносная)	1

Все оборудование получено согласно перечня и находится в лаборатории. Поставлено на учет в бухгалтерии в разделе гум. помощь.

В организации здания старые, помещения приспособленные, недостаточно. Необходимы компьютеры в количестве 4-х комплектов.

Бакай-Атинский районный Центр общеврачебной практики (ЦОВП)

В ЦОВП получен переносной рентген аппарат ULTRA 100 - 23.11.22 г. и установлен 1 апреля 2023 года, находился в помещении, где установлен прежний стационарный рентген аппарат. Но аппарат не задействован, т.к. работающие 2 лаборанта не умеют с ним работать. Аппарат поставлен на учет в бухгалтерию, раздел гуманитарная помощь. Было предложено обучиться на рабочем месте в г. Бишкек. Провела работу по согласованию с Национальным Госпиталем.

Жалал-Абадская область

С 21 по 23 июня находилась с мониторинговыми визитами в Жалал-Абадской области. Посетила Жалал-Абадский Межрайонный Центр госсанэпиднадзора по поводу установки и работы ИФА-аппарата, Жалал-Абадский ОЦПБТ, Жалал-Абадский ОЦПБС, Центр общеврачебной

практики Ноокенского района, Центр общеврачебной практики «Октябрьский» Сузакского района. На все объекты заполнены чек листы.

Целью мониторинга является наблюдение за реализацией получателями грантовых средств по **C19RM**, предоставленных Глобальным Фондом и надлежащим и своевременным их использованием:

- Мониторинг за надлежащим и своевременным проведением закупок на средства Глобального Фонда по **C19RM**
- эффективностью осуществления программ
- эффективное использование поставленного оборудования, ИМН и др.

Проводилось мониторинг закупок ПРООН/ГФ медицинского оборудования, изделий медицинского назначения (ИМН), средств индивидуальной защиты (СИЗ) и исполнения программной части гранта, согласно заявки, заполнялись чек-листы и акты.

Посетила Жалал-Абадский Центр госсанэпиднадзора по поводу установки и работы ИФА-аппарата, Жалал-Абадский ОЦПБТ, Жалал-Абадский ОЦПБС, Центр общеврачебной практики Ноокенского района, Центр общеврачебной практики «Октябрьский» Сузакского района.

Жалал-Абадский Межрайонный Центр госсанэпиднадзора

По гранту был получен ИФА-аппарат 22.06.2022 г. в полной комплектации согласно перечня, установлен в новой лаборатории 8 августа 2022 г., но работа не начата т.к. специалисты не обучены. Вирусолог ездила в ЦПЗиГСЭН г.Оша, но возможности до конца обучиться на рабочем месте не получилось. Предложено срочно пройти обучение на рабочем месте в Ошской ЦПЗиГСЭН и активизировать работу.

Жалал-Абадский ОЦПБС

По Ковид-19 гранту в Жалал-Абадский ОЦКГВГиВИЧ было выделено лабораторное оборудование согласно плана распределения Республиканского ЦКГВГиВИЧ следующее оборудование:

План распределения оборудования для лабораторий диагностики ВИЧ КР, закупленных по линии ПРООН на 2021 год.

№	Наименование	Джалала бад
1.	Микропланшетный автоматический фотометр (ридер) с притером	1
2.	Промывочный аппарат (вошер) для ИФА анализов	1
3.	Биохимический анализатор для проведения биохимических исследований	1
4.	Анализатор гематологический для клинико-диагностических исследований (по 2)	1

5.	Дистиллятор/очиститель воды	1
6.	Автоклав	1
7.	Сканер штрих-кода	19
8.	Принтер баркодов для вакутайнеров	6
9.	Бактерицидная лампа (переносная)	1
10.	ПЦР- анализатор Real Time	1
11.	Ламинарный бокс (ПЦР-бокс для стерильных работ с УФ-рециркулятором)	1
12.	Центрифуга-вортекс	1
13.	Центрифуга с охлаждением	1

Все оборудование получено согласно перечня и находится в лаборатории.

Поставлено на учет в бухгалтерии в разделе гуманитарная помощь.

На территории ОЦКГВГиВИЧ построено новое здание лаборатории за счет спец.счета, необходимо оснастить лабораторию оборудованием. Необходимый перечень предоставлен в Республиканский ЦентрКГВГиВИЧ. Ознакомилась с работой МДК, ознакомилась с ежемесячными отчетами всех трех специалистов. Подготовила отчет по их работе. Финансирование на выезды регулярное и на постоянной основе.

Центр общеврачебной практики Ноокенского района (Винсовхоз)

Согласно плана Минздрава получен и установлен 06.03.23 г. стационарный рентген аппарат (без стабилизатора и принтера) в ЦСМ села Винсовхоз, в помещении сделан частичный ремонт и соответствует требованиям. Приобрели стабилизатор, но еще не работает. Принтер отсутствует. Аппарат взят на учет в бухгалтерии, разделе гум. помощь. Специалисты обучены, работать могут.

Центр общеврачебной практики «Октябрьский» Сузакского района, село Масы

Согласно плана Минздрава получен и установлен 06.03.23 г. стационарный рентген аппарат (без стабилизатора и принтера) в ЦОВП селе Масы. В помещении сделан частичный ремонт и соответствует требованиям. Принтер и стабилизатор используют имеющиеся со старого аппарата. Специалисты обучены, работать могут. Аппарат взят на учет в бухгалтерии, разделе гум. помощь. ИМН, лабораторное оборудование не получали.

Нарынская область

С 25 по 27 октября 2023 года состоялась поездка в Нарынскую область с мониторинговыми визитами, посетила Нарынский межрайонный Центр госсанэпиднадзора, Нарынский областной Центр семейной медицины (ОЦСМ), Нарынский областной Центр борьбы с туберкулезом (НОЦПБТ),

Нарынский областной Центр борьбы по контролю гемоконтактных вирусных гепатитов и ВИЧ (ОЦКГВГиВИЧ), Нарынскую территориальную больницу.

Целью мониторинга является наблюдение за реализацией получателями грантовых средств по С19RM, предоставленных Глобальным Фондом, надлежащим и своевременным их использованием:

- Мониторинг за надлежащим и своевременным проведением закупок на средства Глобального Фонда по С19RM
- эффективностью осуществления программ
- эффективное использование поставленного оборудования, ИМН и др.

Провела мониторинг закупок ПРООН/ГФ медицинского оборудования, изделий медицинского назначения (ИМН), средств индивидуальной защиты (СИЗ) и исполнения программной части гранта, согласно заявки, заполнялись чек-листы и акты.

Посещены сайты: Нарынский межрайонный Центр госсанэпиднадзора, Нарынский Областной Центр семейной медицины (ОЦСМ), Нарынский Областной Центр борьбы с туберкулезом (НОЦБТ), Нарынский Областной Центр борьбы по контролю гемоконтактных вирусных гепатитов и ВИЧ (ОЦКГВГиВИЧ), Нарынскую обл.больницу

Нарынский Центр госсанэпиднадзора посетила по поводу установки и работы ИФА-аппарата. Аппарат не задействован т.к. специалисты не обучены. Планируют пройти обучение 13 ноября на рабочем месте в Департаменте госсанэпиднадзора.

Нарынский ОЦСМ по поводу стационарного рентген аппарата, аппарат установлен и введен в эксплуатацию, стабилизатор напряжения и принтер приобрели за свой счет. Документы оформлены, оприходовали в разделе гуманитарная помощь.

Нарынский ОЦПБТ: получены стационарный и мобильный рентген аппараты, мобильный аппарат используется, стационарный - нет т.к. отсутствуют стабилизатор и принтер. Принтер закуплен ПРООН/ГФ, но не доставлен. В сентябре – октябре 2022 года были получены:

Негатоскоп 16.10.22 г., имеется в наличии, 1 кондиционер установлен в рентген-кабинете. Акты все прилагаются. Все полученные ИМН, СИЗы и аппараты занесены в бухгалтерские книги, раздел гум.помощи.

В Нарынскую обл.больницу доставлен переносной рентген аппарат, R-аппарат находится в реанимационном отделении, но не функционирует т.к. отсутствует R-лаборатория. Согласно Плана распределения Минздрава получены санитайзеры, перчатки. Антисептики: санитайзеры по 100 мл –

24 флакона в одной коробке, по 500 мл – 12 упаковок (1000 шт). отказываются от переносного рентген аппарата, информировала Минздрав.

Нарынский ОЦКГВГиВИЧ – по гранту С19RM было выделено лабораторное следующее оборудование согласно плана распределения Республиканского ЦКГВГиВИЧ:

План распределения оборудования для лабораторий диагностики ВИЧ КР, закупленных по линии ПРООН на 2021 год.

№	Наименование	Нарын ОЦПБС
1	Микропланшетный автоматический фотометр (ридер) с притером	1
2	Промывочный аппарат (вошер) для ИФА анализов	1
12	Шкаф архивный металлический для документов с замком	- 1 ?
15	Дистиллятор/очиститель воды	1
17	Кондиционер	-?
18	Стабилизатор напряжения	1
19	Источник бесперебойного питания/УПС	2
20	Сканер штрих-кода	10
21	Принтер баркодов для вакутайнеров	5
22	Холодильник для хранения тест систем и биообразцов	1
23	Бактерицидная лампа (переносная)	1
28	Термометры безконтактные	4
29	Пульсоксиметры	4

Заполнила чек листы мониторинговых визитов на все организации.

Подготовлен отчет.

Иссык-Кульская область

С 14 по 16 ноября состоялась поездка в Иссык-Кульскую область с мониторинговыми визитами, посетила Каракольский межрайонный Центр госсанэпиднадзора в г. Каракол, Иссык-Кульский ОЦПБТ, Иссык-Кульский ОЦПБС, Тюпский районный Центр общей врачебной практики (ЦОВП), ЦОВП с. Талды-Суу, Иссык-Кульский межрайонный центр госсанэпиднадзора в г. Чолпон-Ате.

Целью мониторинга является наблюдение за реализацией получателями грантовых средств по С19RM, предоставленных Глобальным Фондом, надлежащим и своевременным их использованием:

- Мониторинг за надлежащим и своевременным проведением закупок на средства Глобального Фонда по С19RM
- эффективностью осуществления программ
- эффективное использование поставленного оборудования, ИМН и др.

Проводила мониторинг закупок ПРООН/ГФ медицинского оборудования, изделий медицинского назначения (ИМН), средств индивидуальной защиты (СИЗ) и исполнения программной части гранта, согласно заявки, заполнялись чек-листы и акты.

Посещены сайты: Каракольский межрайонный Центр госсанэпиднадзора Иссык-Кульский межрайонный Центр госсанэпиднадзора в городе Чолпон-Ате, Иссык-Кульский Областной Центр борьбы с туберкулезом (ТОЦБТ), Иссык-Кульский Областной ЦКГВГиВИЧ, Тюпский районный Центр общеврачебной практики (ЦОВП), ЦОВП с. Талды-Суу.

Посетила Каракольский межрайонный Центр госсанэпиднадзора в г.Каракол: по гранту С19RM получен ИФА-аппарат в ноябре 2022 года, обучение не проведено.

Иссык-Кульский ОЦПБТ. Из полученных 31 стационарных рентген аппаратов, не установили в Иссык-Кульском ОЦПБТ, так как не готово помещение, в настоящее время идет ремонт. Была подготовлена проектно-сметная документация для строительства здания для рентген аппарата на 42 млн. сомов (в расчете по ценам 2021 года) но нет источников финансирования. В настоящее время ведут переговоры с Российским фондом развития. В сентябре – октябре 2022 года были получены: Негатоскоп (имеется в наличии). Антисептики: по 100 мл - 24 упаковки, по 500 мл – 12 упаковок. Акты все прилагаются. Все полученные ИМН, СИЗы и аппараты занесены в бухгалтерские книги, раздел гуманитарной помощи.

Иссык-Кульский областной ЦКГВГиВИЧ: лабораторное оборудование получено согласно Плана распределения РЦКГВГиВИЧ. Стабилизаторы и дистиллятор не подключены, т.к. планировали капитальный ремонт помещения лаборатории, но так как помещение приспособленное, недостаточно и в аварийном состоянии, то капитальный ремонт не предусмотрен. Все оборудование получено согласно перечня и находится в лаборатории.

Поставлено на учет в бухгалтерии в разделе гум. помощь.

План распределения оборудования для лабораторий диагностики ВИЧ КР, закупленных по линии ПРООН на 2021 год.

№	Наименование	Иссык-Куль ОЦПБС
1	Микропланшетный автоматический фотометр (ридер) с притером	1

2	Промывочный аппарат (вошер) для ИФА анализов	1
15	Дистиллятор/очиститель воды	1
16	Автоклав	1
18	Стабилизатор напряжения	1
19	Источник бесперебойного питания/УПС	2
20	Сканер штрих-кода	6
21	Принтер баркодов для вакутайнеров	4
23	Бактерицидная лампа (переносная)	1
24	Термометры без контактные	4
25	Пульсоксиметр	5

Тюпский районный ЦОВП, стационарный рентген аппарат получен, установлен, закуплен принтер у Гарант-Асептик, отсутствует стабилизатор, поэтому аппарат не работает. Специалистов нет, временно работает R-лаборант из Талдысуйского ЦОВП.

ЦОВП село Талды-Суу – стационарный рентген аппарат установлен в отдельно выделенном помещении для рентген аппаратов. Сделан ремонт, закупили принтер и стабилизатор за счет средств айыл окмоту у Гарант-Асептик, но еще не доставлены поставщиками, планируют 27.11.23 г.

Иссык-Кульский межрайонный Центр госсанэпиднадзора в г. Чолпон-Ате – доставили 1 GenXpert аппарат и 10 (5000ед) упаковок для быстрого тестирования SARS-CoV-2 Ag, но аппарат не установлен, специалисты не обучены. Ведется переписка с ПРООН/ГФ и Департаментом госсанэпиднадзора по данному вопросу.

Ошская область

С 27 ноября по 1 декабря находилась с мониторинговыми визитами в Ошской области. Посетила Ошский межрайонный центр госсанэпиднадзора (ОМЦПЗиГСЭН), Ошский областной Центр борьбы с туберкулезом (ООЦБТ), Ошский центр по контролю за гемоконтактными вирусными гепатитами и вирусом иммунодефицита человека (ОЦКГВГиВИЧ), Ошскую городскую клиническую больницу, Ошскую межобластную объединенную клиническую больницу, Территориальную больницу Кара-Сууйского района, ГСВ №14-15 с. Кок-Жар Ноокатского района, ЦОВП Узгенского района, Ошскую детскую клиническую больницу.

Целью мониторинга является наблюдение за реализацией получателями грантовых средств по С19RM, предоставленных Глобальным Фондом и надлежащим и своевременным их использованием:

- Мониторинг за надлежащим и своевременным проведением закупок на средства Глобального Фонда по С19RM
- эффективностью осуществления программ
- эффективное использование поставленного оборудования, ИМН и др.

Проводилось мониторингирование закупок ПРООН/ГФ медицинского оборудования, изделий медицинского назначения (ИМН), средств индивидуальной защиты (СИЗ) и исполнения программной части гранта, согласно заявки, заполнялись чек-листы и акты.

Ошский городской Центр госсанэпиднадзора с функциями координации по области

В лаборатории на момент мониторинга проводился ремонт и многие аппараты запакованы в коробки. По гранту был получен ИФА-аппарат в октябре 2022 г. в полной комплектации согласно перечня, проводят анализы на гепатиты, корь, краснуху. 15.09.2023 г. получен GeneXpert и наборы для тестирования в количестве 1000 шт., обучение не проведено, аппарат не установлен. Лаборатория готовится к аккредитации по – ИСО/МЭК-15189.

Ошский Центр по контролю за гемоконтактными вирусными гепатитами и вирусом иммунодефицита человека (ОЦКГВГиВИЧ)

По Ковид-19 гранту в Ошский ОЦКГВГиВИЧ было выделено лабораторное оборудование согласно плана распределения Республиканского ЦКГВГиВИЧ следующее оборудование:

План распределения оборудования для лабораторий диагностики ВИЧ КР, закупленных по линии ПРООН на 2021 год.

№	Наименование	
1	Микропланшетный автоматический фотометр (ридер) с притером	1
2	Промывочный аппарат (вошер) для ИФА анализов	1
3	Биохимический анализатор для проведения биохимических исследований	1
4	Анализатор гематологический для клинико-диагностических исследований (по 2)	1
6	Мини Спин скоростной/Мини микроцентрифуги	1
7	Лабораторная центрифуга для пробы подготовки	1
14	Система очистки воды/Би дистиллятор	1
15	Дистиллятор/очиститель воды	1
16	Автоклав	1
20	Сканер штрих-кода	30
21	Принтер баркодов для вакутайнеров	6
23	Бактерицидная лампа (переносная)	1
24	Твердотельный термостата для проведения ПЦР исследований	1
25	Аппарата для одевания бахил	2

26	Термометры без контактные	5
27	Пульсоксиметры	5

Все оборудование получено согласно перечня и находится в лаборатории, кроме автоклава, который на складе, т.к. помещение (моечная) еще не готово. Биохимический анализатор для проведения биохимических исследований также не работает, из-за ошибки насоса, подготовлено и отправлено письмо в РЦКГВГиВИЧ и ПРОН/ГФ.

Также получен 16.06.22 г. переносной УЗИ-аппарат, установлен в специально подготовленном помещении, работает обученный врач, полученные 2 аппарата для надевания бахил не работают.

Все оборудование и инвентарь поставлены на учет в бухгалтерии в разделе гуманитарная помощь. Ознакомилась с работой МДК, ознакомилась с ежемесячными отчетами всех трех специалистов. Подготовила отчет по их работе. Финансирование на выезды регулярное и на постоянной основе.

ГСВ №14-15 с. Кок-Жар Ноокатского района,

Согласно плана Минздрава получен и установлен 24.03.23 г. стационарный рентген аппарат (без стабилизатора и принтера), начали работу на R-аппарате 12 мая 23 г., прекратили работу 29.09.23 г. в связи с неисправностью аппарата (плоскопанельного детектора). Имеется заключение специалистов необходимо заменить на новый, примерная стоимость 1500000 сом, подготовлены письма в ПРООН/ГФ. Имеются все акты, заключения.

Центр общеврачебной практики (ЦОВП) Узгенского района,

Полученный стационарный рентген аппарат размещен в новой поликлинике, в подвальном помещении с ремонтом, занимает 3 комнаты, но мебелью еще не оборудовано, по стабилизатору объявлен тендер, на принтер нет финансовых средств. Имеется медтехник по обслуживанию аппаратов. Врача нет. Работает лаборант рентгенолог, который также обслуживает в нижнем ГСВ.

Территориальная больница Кара-Сууйского района,

Согласно плана Минздрава 15.11.22 г. получен переносной рентген аппарат, находится в травматологическом отделении больницы, работает рентген лаборант, лаборатория имеется. Аппарат взят на учет в бухгалтерии, разделе гум помощь. ИМН, лабораторное оборудование не получали.

Ошская межобластная объединенная клиническая больница (ОМОКБ)

Согласно Плана Минздрава получен и установлен стационарный рентген аппарат (без стабилизатора и принтера), в помещении сделан ремонт и соответствует требованиям. Аппарат в настоящее время не используется т.к. из-за скачков электроэнергии и отключений электросети перегорела основная плата управления высоковольтной части! Стоимость которой 350000 сом. Замена на новую плату, диагностика, настройка генератора. Принтер приобрели у Гарант Антисептик, стабилизатор еще не приобрели. Инструкция на русском языке отсутствует. Выслала инструкцию.

Ошская городская клиническая больница, получен и установлен стационарный рентген аппарат (без стабилизатора и принтера) в инфекционной больнице ОГКБ. (по адресу ул. Мира 25). Инструкция на русском языке отсутствует. Выслала инструкцию.

Ошский областной Центр борьбы с туберкулезом на 130 коек. Согласно плана Минздрава получен и установлен 16.11.22 г. переносной рентген аппарат, находится в рентген кабинете, лаборатория имеется. Получен 1 негатоскоп, установлен в конференц зале больницы. Документы имеются.

Ошская детская клиническая больница. Согласно приказа Минздрава от №490 от 27.04.23 г. «О передаче переносного рентген аппарата из Ошской клинической больницы в Ошскую межобластную детскую больницу». переносной рентген аппарат передан из Ошской городской клинической больницы в Ошскую межобластную детскую больницу, находится в рентген кабинете, лаборатория имеется.

Служба исполнения наказаний.

Провела мониторинговый визит в медицинскую часть СИН при МЮ КР на улице Сельповская 75, по полученным аппаратам, транспорту. В помещении для установки стационарного аппарата сделан качественный ремонт и специалисты ОСОО «Гарант Асептик» установили стационарный рентген аппарат в июле 2023 г., но не работает т.к. нет стабилизатора. Полученный мобильный аналоговый R-аппарат находится также в рентген кабинете, но не используется (отсутствует лаборатория и соответственно пленки).

Автомобиль и Реанимобиль скорой помощи закуплены и переданы СИН 25 августа 2023 года, но пока не эксплуатируются из-за отсутствия государственных номеров, а их не могут получить, т.к. транспорт получен, но в акте отмечено, что во временное пользование.

Национальный центр фтизиатрии (мониторинг проводился на регулярной основе)

Посетила НЦФ по поводу полученного оборудования. В помещении для компьютерного томографа установлен компьютерный томограф, компьютеры, 2 стабилизатора, 4 кондиционера и 1 кондиционер из 8-ми для R-кабинетов (5 в НЦФ, 3 в регионах: Талас, Нарын, Иссык-Куль в туб.больницах)., устанавливают дополнительное оборудование. Установленный генератор не подошёл по мощности, специальные источники бесперебойного питания еще не установлены для помещения КТ. Делают пробные снимки, обученный врач отсутствовал по болезни. Проводится работа по закупке для НЦФ трехфазных стабилизаторов напряжения-3, принтер для печати рентген снимков-1, принтеров для печати рентген снимков для цифровых рентген аппаратов-4, генератора для КТ-1, рентгенозащитных костюма-4, бактерицидных ламп-7. Работы по установке вентиляционной системе еще не начаты. В рентген кабинете стац. R-аппарат подключен к старому (имеющемуся) стабилизатору, принтер не доставили. Закупили 4 принтера на сэкономленные средства. Переносные УЗИ и рентген аппараты работают.

Департамент госсанэпиднадзора (ДПЗиГСЭН).

На сэкономленные средства гранта закупили 4 GenXpert аппарата и 300 наборов для быстрого тестирования SARS-CoV-2 Ag для санитарной службы (ДПЗиГСЭН). Аппараты распределены в ДПЗиГСЭН, Ош, Бишкек, Чолпон-Ата. Обучение провели, но так как еще не установлена программа, аппараты не задействованы.

По всем объектам были даны предложения, рекомендации, оказана техническая помощь.

Выводы при проведении мониторингов:

- При подготовке заявки подробно изучать и учитывать технические спецификации по закупаемому оборудованию и их необходимость, учитывать дополнительные финансовые потребности (затраты для дальнейшей эксплуатации, заказывать аппараты с учетом всех потребностей: со всеми приставками, реагентами, реактивами и т.д.)
- При получении ИМН, тестов учитывать их необходимость, учитывать сроки годности, потребность, ознакомиться с действующими нормативными документами в т.ч. приказами, (тест-системы и др.)
- Информированность получателей, взаимосвязь Минздрава с конечными получателями и обратно (руководство)
- Достаточный уровень нанимаемых специалистов, их наличие (психологи, рентгенологи, узисты и др.), необходимый бюджет для дальнейшей эксплуатации оборудования.
- Документация (отсутствие договоров, соглашений)

